

Sanierung Ballsäle Coßmannsdorf

Darstellung Mehrkosten aus Anpassung der Kostenberechnung noch auszuschreibender Baulose

Aktuelle Entwicklungen im Bausektor aber auch inhaltliche Änderungen wurden eingepreist.

Im Einzelnen setzen sich die Mehrkosten wie folgt zusammen:

Losbezeichnung	Kostenberechnung alt [€]	Kostenberechnung neu [€]	Anmerkung
Los 314 Trennwände innen	29.155,00	13.548,15	nur noch Trennwand zw. Sälen, zzgl. 15% Zuschlag
Los 315 Innenputz	60.977,68	70.124,33	zzgl. 15% Zuschlag
Los 316 Estrich	38.787,46	82.914,04	zusätzl. gr.+kl. Saal, da ursprünglich alter Bo- denbelag drin bleiben sollte, zzgl. 8 % Zuschlag
Los 317 Trockenbau	158.964,96	280.437,47	Dämmung aus dem Los Dachdecker, zzgl. 15% Zuschlag
Los 318 Fliesen	138.959,87	159.803,85	zzgl. 15% Zuschlag
Los 319 Bodenbelag	37.181,55	58.021,43	zusätzl. kl. Saal, siehe dazu auch Pkt. Estrich, zzgl. 10% Zuschlag
Los 320 Malerarbeiten	100.867,97	115.998,17	zzgl. 15% Zuschlag
Los 321 Innentüren	44.032,38	90.501,64	teilw. zusätzl. Türen aus Los Brandschutzelemen- te, zzgl. 15% Zuschlag
Los 323 Baureinigung	7.735,00	8.895,25	zzgl. 15% Zuschlag
Los 324 Schließsystem	7.437,50	10.040,63	zzgl. 35% Zuschlag
Los 330 Innentreppe	22.000,00	27.499,99	zzgl. 25% Zuschlag
Summen	646.099,37	917.784,95	
Differenz = Mehrkosten		271.685,58	