

Sanierung und Erweiterung Oberschule Geschwister Scholl Freital-Hainsberg

Ausschreibungsbedingte Mehrkosten

Los	Bezeichnung	ausschreibungsbedingte Mehrkosten	Inhalt
302	Abbrucharbeiten	92.716,98 €	Mehrkosten zwischen Kostenberechnung und Beauftragung
303	Erdarbeiten	119.542,11 €	Mehrkosten zwischen Kostenberechnung und Beauftragung
304	Rohbau	388.408,80 €	Mehrkosten zwischen Kostenberechnung und Beauftragung
310	WDVS	129.613,81 €	Mehrkosten zwischen Kostenberechnung und Beauftragung
317	Fliesen	34.876,37 €	Mehrkosten zwischen Kostenberechnung und Beauftragung
Gesamt Mehrkosten:		765.158,07 €	