
Stadtverwaltung Freital

Stadtbauamt Anlage 2 zur I-Vorlage 2018/001

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr.4.2 (III.Quartal 2017)

Bereich Firma Auftrag Nachträge / Schluss- Bemerkungen

Baumaßnahme Auftragserw. abrechnung

Los 202a Baustrom Stübler GmbH, 

Dippoldiswalde

6.526,15 € 0,00 € 6.193,97 €

Los 353 TH 

Dachdecker/Dachklempner

Dachdecker-

Genossenschaft e.G., 

Rochlitz

44.914,22 € 3.686,00 € 47.987,18 € Im 1.NT wurden Leistungen an der Schnittstelle zwischen Bestands- und Neubau 

erfasst. So wurden hier der Wandanschluss des neu errichteten Flachdaches 

und die Verblechung des Fensterbandes der Turnhalle der Dachdecker-/-

klempnerfirma zugeschlagen, da die Firma auf die Herstellung der 

Verblechungen besser ausgerichtet ist. Diese Leistungen entfielen bei der 

Fassadenfirma.
Los 356 Tischlerarbeiten Tischlerei Udo Gelfert, 

Dorfhain

37.276,16 € 0,00 € 38.077,28 € Mengenmehrungen

Los 361 TH Malerarbeiten AKS Maler GmbH, 

Pohrsdorf

5.217,28 € 0,00 € 5.315,99 € Mengenmehrungen

Los 366 TH Ausstattung Tischlerei Benno Ihmann, 

Freital

12.035,66 € 0,00 € 14.435,62 € Mengenmehrung: In Abstimmung mit den TWF wurden in den Umkleideräumen 

zusätzliche Garderoben (Bänke und Hakenleisten) installiert, so dass die 

maximale Anzahl an Umkleideplätzen vorhanden ist.

Los 303 Gerüstbauarbeiten Bindig Gerüstbau GmbH, 

Heidenau

103.655,90 € 0,00 € 95.893,41 € Es wurden Einsparungen aufgrund des Entfalles des Lastenaufzuges erzielt.

Los 304 Dachdecker W. Müller Bedachungen 

GmbH, Oberlungwitz

277.800,35 € 8.760,33 € 259.338,33 € Im 1.NT (3.185,48€ brutto) wurde die Abdichtung der Bodenplatte im Bereich der 

Mensa und des Atriums vereinbart. Im 2.Nachtrag  (5.575 €) wurde unter 

anderem die Änderung der Dachabsturzsicherung zu einem Seilsystem 

vereinbart (ca. 2.375€). Im Gegensatz zu den geplanten Einzelsekuranten 

ermöglicht das System ein besseres Arbeiten auf dem Dach. Daneben machte 

sich der Abbruch der Betontraufplatten des Bestandsdaches erforderlich, da 

diese teilweise nicht mehr fest im Mörtelbett lagen (ca. 3.200 €). Bei der SR kam 

es zu Einsparungen durch entfallene Leistungen und Mengenminderungen (ca. 

27.200€). 

Hochbau

Ersatzneubau Funktionsgebäude und Sanierung Einfeldturnhalle GS Wurgwitz

GS Wurgwitz
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Bereich Firma Auftrag Nachträge / Schluss- Bemerkungen

Baumaßnahme Auftragserw. abrechnung

HochbauLos 309 Innenputzarbeiten PTF-Bau Meißen GmbH, 

Meißen

78.966,92 € -22.201,83 € 57.969,62 € Im 1.NT (-27.799,59€) wurde der Entfall des Akustikputzes vertraglich geregelt. 

Aufgrund der zahlreichen erforderlichen Revisionsöffnungen und um eine 

einheitliche Optik zu erzielen, wurde anstelle des Akustikputzes nahezu 

flächendeckend eine Bandrasterdecke eingesetzt. 

Im 2.NT (5.597,76€ brutto) wurden die Leistungen zum Verschluss der 

Bauwerksfugen zwischen dem Bestandsbau und der vorgesetzten Fassade 

vereinbart. Die 15cm breiten Fugen wurden ausgeschäumt und anschließend 

geputzt. Ursprünglich war geplant die Fugen im Zuge des Fassadenbaus mit 

einem Füllholz zu schließen. Aufgrund der großen maßlichen Unebenheiten des 

Bestandsbaus wäre diese Lösung in der Herstellung zu aufwendig gewesen.

Im Gegenzug zum Entfall des Akustikputzes (1.NT)  wurde beim Los 312 

Trockenbau die Installation der Bandrasterdecke vereinbart, was dort zu Kosten 

in Höhe von 24.068,55€ brutto. 

Los 333 Baugrubenverfüllung Natur + Stein 

Landschaftsbau GmbH, 

Dresden

15.232,07 € 3.044,62 € 18.276,69 € Für die Geländeverfüllung wurden Erdmassen der Baustelle TH Ringstraße 

genutzt. Diese konnten nicht wie angedacht in einem Zuge verbaut, sondern 

mussten zwischengelagert werden. Der sich daraus ergebende zusätzliche 

Maschineneinsatz zum Transport der Erdmassen im Baustellenbereich wurde im 

1.Nachtrag vereinbart.

Los 8 Bauelemente 

Fenster/Außentüren

AWO BAU SYSTEME, 

Reichenbach

246.632,39 € 23.047,90 € 260.170,24 € • Der 1. Nachtrag ist kostenneutral, da die Leistung aus Los 09 (der Firma 

WDVS)  in das Los 8 zur Firma AWO übergegangen ist

• Der 2. Nachtrag umfasst die Lieferung und den Einbau der Innenfensterbänke 

für das Erdgeschoss. Diese waren ursprünglich im LV des Fensterbauers nicht 

erfasst.1.970,69 €

Der 2. Nachtrag umfasst die Lieferung und den Einbau der Innenfensterbänke für 

das Erdgeschoss. Diese waren ursprünglich im LV des Fensterbauers nicht 

erfasst. 1.572,69 €

• Der 3. Nachtrag umfasst die Lieferung und den Einbau der inneren 

Windfangtür. Diese sollte ursprünglich mit bei den Brandschutzelementen mit 

ausgeschrieben werden. Um aber im gleichen Profilsystem zu bleiben, wie die 

Haupteingangstüren sind, wurde entschieden diese durch die Firma AWO GmbH 

noch mit ausführen zu lassen. 3.989,80 €

• Der 4. Nachtrag umfasst die Lieferung und den Einbau der Innenfensterbänke 

für die restlichen Geschosse. Diese waren ursprünglich im LV des Fensterbauers 

nicht erfasst. 12.371,90 €

• Der 5. Nachtrag umfasst den Mehrpreis für das Herstellen der 

Fensterleibungen in GK-Leichtbauweise für die Klassenräume des 

Erdgeschosses, anstelle von Einputzen der Leibungen, da die Fenster in der 

äußeren Leibung (Anschlag) eingebaut wurden. 3.142,89 €

Des weiteren kam es bei der Schlussrechnung zu Mengenmiderungen in 

verschiedenen Positionen.

Sanierung und Erweiterung GS und OS Geschwister Scholl
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Bereich Firma Auftrag Nachträge / Schluss- Bemerkungen

Baumaßnahme Auftragserw. abrechnung

HochbauLos 9 WDVS Passnorm Bau GmbH, 

Crimmitschau 

170.143,50 € 21.949,66 € 180.601,56 € 1.NT i.H. 21.949,66 € :

Im Zuge der Baumaßnahme wurde entschieden, dass es notwendig ist ein 

Panzergewebe im Sockelbereich einzubringen, um Beschädigungen durch 

Ballspielen und gegenstoßen durch Spielgegenstände o.ä. zu vermeiden. (ca. 

2.800€)

Einbau eines Einschubprofiles an der Sockelkante auf Grund der zeitversetzten 

Ausführung Fassade – Sockel. (ca. 4.400€)

Zusatzarmierung, systembedingt,  im Übergang Brandriegel (Miwo) zum WDVS 

(EPS) sowie der Wechsel von organischer auf mineralische Armierung, ebenfalls 

systembedingt (ca. 14.800€).

Die Restlichen Leistungen im Los 09 wurden nicht mehr durch die Fa. Passnorm 

ausgeführt sondern über einen Dritten und bilden die Differenz zwischen der 

Schlussrechnung und die Summe des Auftrags einschließlich Nachträge (ca. -

11.490 €).
Los 25 Falttrennwand Dorma Hüppe 

Raumtrennsysteme 

GmbH, Westerstede

11.941,89 € 0,00 € 11.045,91 € Mindermengen

Los 26 Gussasphaltarbeiten STRABAG AG, Chemnitz 20.965,32 € 17.444,95 € 40.819,98 € Die Auftragserweiterung  umfasst die Leistungen im EG. Diese Leistungen 

könnten erst nach Entsorgung des vorhandenen Estrichs im EG definiert werden. 

Die Leistungen waren nicht vorgesehen. Aufgrund starker Durchfeuchtung war 

es notwendig, den Anhydritestrich abzubrechen und durch Gußasphalt 

auszutauschen werden (17. 444,95 €).

Los Restaurierung 

künstlerische Glasgestaltung

Glaswerkstatt Körner, 

Dresden

24.590,76 € 0,00 € 24.590,76 € ./.

Los 2 Spielgeräte KITe.K., Tharandt 33.950,70 € 4.373,25 € 38.234,70 € 1.NT vom 16.12.2016 (4.373,25 €)                                        Bei der Abnahme der 

ersten neuen Spielgeräte wurden durch den TÜV-beauftragten Mängel an einem 

der bestehenden Spielgeräte "Hauptspielgruppe am Südhang" festgestellt. Im 

Vordergrund und als Ergebnis der Neugestaltung  stand eine sichere 

Außenanlage in ihrer Gesamtheit und so wurde der Hangaufstieg und das 

Rutschenpodest erneuert und die Rutsche wieder eingebaut.

Gehweg Freitaler Straße 1.BA

Los 0 Verkehrssicherung, Los 

1 Gehwegbau

Arndt Brühl GmbH, Freital 128.033,48 € 11.886,47 € 144.277,99 € Bei der Erhöhung der SR Summe handelt es sich vor allem um 

Mengenmehrungen (4,4 T€). Im Bereich Gartenanlage mussten die Grundstücke 

umfangreicher angebunden werden (1,8 T€), außerdem erforderlich: Markierung 

Piktogramme (0,8 T€), Beleuchtungsmasten demontieren einschl. 

Oberflächenwiederherstellung (2,5 T€), Einbau von Sonderbord an der 

Haltestelle (4,5 T€), Anschluss Rohre an Sammelleitung (2,3 T€).

Tiefbau

Außenanlage KITA Sonnenblume
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