
Stand:

Aufgestellt:

Stadtbauamt

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 Abgabe Fördermittelantrag 1 Tag 31.08.2018 31.08.2018

1

Abschluss Bearbeitung Lph 3 TGA AG 

1,2,3,4,5 2,5 Monate 03.09.2018 16.11.2018

2 Bearbeitung Bauantrag Lph 4 3 Wochen 03.09.2018 21.09.2018

3 Bearbeitung Bauantrag 3 Monate 24.09.2018 14.12.2018

4 Nachreichung Unterlagen an SAB/SIB 15.11.2018

5

Beschluss zur Umsetzung der 

Baumaßnahme

27.11./06.12. 

2018

6

Bearbeitung Ausfühtrungsplanung Lph 5 

Objekt und TGA 6 Monate 24.09.2018 15.03.2019

7 Bescheid SAB/baufachl. Prüfung 31.03.2019 ?

8 Planung Containerlösung 2 Monate 14.01.2019 08.03.2019

9 Ausschreibung/Vergabe Containerlösung 3 Monate 11.03.2019 31.05.2019

10 Aufbau Container einschl. einräumen 3 Monate 03.06.2019 30.08.2019

11 Erstellung LV Abriß/Rohbau… 1,5 Monate 01.04.2019 10.05.2019

12

Ausschreibung / Vergabe Los 

Abriß+Rohbau 3 Monate 13.05.2019 09.08.2019

13 Baubeginn Los Abriß/Rohbau lt. BAP IB 02.09.2019  

14 Fertigstellung Gesamtmaßnahme 2,3 Jahre 31.12.2021

     

Hinweise:

Für die Containerlösung wird es einen separaten Projektterminplan geben.

Projektterminplan Oberschule Hainsberg ab Abgabe Fördermittelantrag

Dez 18 Mrz 19

10.09.2018

J Römisch

Sep 18 Okt 18Aug 18 Nov 18 Mai 19 Jun 19

Der Projektterminplan ist eine Aufstellung durch das Bauamt auf Basis von Erfahrungen/Schätzungen. 
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