
Stadtverwaltung Freital Anlage 1 zur I-Vorlage I 2020/005

Stadtbauamt

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (IV.Quartal 2019)

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro Auftragnehmer Ursprüngliche 

Auftragssumme

Nachtrag / 

Erweiterung

Ursache / Begründung

Los 14 Elektroinstallation Beyer & Lohs GmbH 307.005,45 € 8.327,39 € 5.NT 8.327,39 €:  Bestandteil des Nachtrages sind unter anderem zwei nachträglich geforderte Uhrenanlagen in der Sporthalle und im 
Pausenhof, sowie ein zusätzlicher Datenschrank für die IT-/DV-Technik für das Computerkabinett im Bestandsgebäude, wo in Vorbereitung 
des Digitalpaktes zusätzliche Verkabelungen vorgenommen wurden.

IB Rathenow  

Los 14 Elektroinstallation Beyer & Lohs GmbH 307.005,45 € 5.509,34 € 6.NT 5.509,34 €: Der Nachtrag beinhaltet die Lieferung und Installation einer Software-Lizenz für die neu errichtete AMOK-Anlage, 
wodurch individuelle Nachrichtenausgaben möglich sind. Ebenso ist die Änderung der Ausführung der Sprechstellen im Bestandsgebäude 
in Aufputz-Variante anstelle der Unterputz-Variante enthalten.

IB Rathenow  

Los 303 Erdarbeiten Weishaupt GmbH 223.479,69 € 9.142,53 € 1.NT 9.142,53 €: Dieser Nachtrag beinhaltet die komplette Verlegung der Gundleitungen im Untergeschoss. Ursprünglich sollten diese 
Grundleitungen im Los Sanitär ausgeschrieben und damit verlegt werden. Doch in Bezug auf den aktuellen Bauablauf machte es Sinn, 
diese Leitungen gleich durch den Erdbauer mit zu verlegen. Damit entfallen diese Leistungen im Los Sanitär. Zudem wurde in dem 
Nachtrag bereits wissentlich entfallene Leistungen, wie u.a. die geplante aber nicht zum Einsatz kommende sog. Trägerbohlwand, 
gegengerechnet.

IB Klingauf

Los 20 Elektroinstallation Stasch Elektro-Technik 
GmbH

368.174,81 € 6.637,18 € 6.NT 6.637,18 €: Anpassung der Dokumentationsunterlagen und der Programmierung der Sicherheitsbeleuchtung. Zusätzlicher Bodentank 
und deren Verkabelung.

bePlan

Los 20 Elektroinstallation Stasch Elektro-Technik 
GmbH

368.174,81 € 14.300,37 € 8.NT 14.300,37 €: Der Nachtrag beinhaltet:
• Ruf-Sets für alle Behinderten Toiletten  
• Verschließen der offenen Revisionsklappen. 
• Ertüchtigungen von Holzbalkendecken infolge Anpassung des Brandschutzkonzeptes.
• Demontieren der alten Straßenbeleuchtung im Bahndurchgang

bePlan

Los 20 Elektroinstallation Stasch Elektro-Technik 
GmbH

368.174,81 € 39.310,75 € 9.NT 39.310,75 €: Der Nachtrag beinhaltet:
• Mengenmehrungen bei Brüstungskanälen
• Änderung vorgesehener Kabelwege infolge der Anpassung des Brandschutzkonzeptes (Tekturen gemäß Forderung des 
Brandschutzprüfers), welches zu einer Erhöhung der Kabellängen führte 
• Die Steuerung der Dachgeschossfenster und die Klimageräte über KNX 
• Aufgrund der Änderung des Brandschutzkonzeptes wurden zusätzliche Sicherheits-leuchten und notwendige Anpassungen benötigt
• Zusätzliche Bohrungen und Schlitzen im Mauerwerk.

bePlan

Los 21 Datentechnik

STAMM GmbH 67.422,73 € 13.831,20 € 7.NT 13.831,20 €: Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen vom Bahnhof Potschappel wurde nachträglich  ein Datenverteiler im Stuhllager 
gefordert.    
Dieser Nachtrag beinhaltet die Maßnahmen der Montage des Datenverteilers, die Installation der Patch- und Rangierpanel, der Auflegung 
der Datenkabel auf die Patch-Felder sowie die Messungen der Datenkabel.    
Für die 2 Datenschränke im Serverraum wurden zudem belüftete Stahlblechtüren montiert. 

bePlan

San. Bahnhof Potschappel

Horterweiterung GS Ludwig-Richter

Hochbau

Sanierung/Erweiterung OS Geschwister Scholl

 Finanzhaushalt
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Hochbau

Los 22 Sicherheitstechnik

Kunath GmbH 91.432,79 € 18.698,48 € 2. NT 18.286,48 €: Dieser Nachtrag beinhaltet :
- Massenmehrungen aufgrund des geänderten Brandschutzkonzeptes (Tekturen gemäß Forderungen des Brandschutzprüfers) und der 
dynamischen Fluchtwegsteuerung (Forderung Brandschutzprüfer; wenn Standard-Fluchtweg unpassierbar ist, wird die alternative 
Fluchtrichtung angezeigt)
- Mehraufwände für die Änderung der Feuerwehrlaufkarten, durch den Einbau von Einbauzargen für den  
  Feuerwehrschlüsselkasten und das Freischaltelement in Natursteinmauerwerk sowie Änderungen durch die 
  dynamische Fluchtwegsteuerung.    
- Einbau neuer Fluchttüröffner durch die dynamische Fluchtwegsteuerung 
- Anzeigen zur Scharfschaltbereitschaft einzelner Räume und Bereiche wurden installiert

bePlan

Los 24 Metallbauarbeiten
MB Papendick, 
Wegefarth

131.137,79 € 6.514,25 € 4. NT 6.514,25 €:  Zusätzliche Außenbereichsgeländer an den Haupteingangstüren zum Bahnhof Potschappel bedingten diesen Nachtrag.

Ingenieurbüro Matthias Koch

Los 24 Metallbauarbeiten
131.137,79 € 12.543,06 € 5. NT 12.543,06 €: Die Aufrüstung der Bürgerbürohaupteingangstür mit einem Drehflügelantrieb zur Herstellung eines barrierefreien 

Zugangs in das Bürgerbüro machten diesen Nachtrag notwendig.
Ingenieurbüro Matthias Koch

Los 28 Malerarbeiten

47.583,30 € 21.121,45 € 2. NT 21.121,45 €: 
Der Nachtrag ist auf Grund mehrerer zusätzlicher Leistungen entstanden, die die Anforderungen des Brandschutzes erfüllen. Eine weitere 
Erhöhung ist durch Material- und Lohanpassung entstanden. 

Ingenieurbüro Matthias Koch

Abbrucharbeiten
741.708,13 € 23.538,20 € 2.NT 23.538,20 €: Für Abbruchgrube erforderlicher Böschungsbau entlang Poisentalstraße. Dieser ersetzt die ursprünglich geplante 

Trägerbohlwand (Angebot 101.512,95 €). Dadurch werden 77 % Kosteneinsparung erzielt. 
Ingenieurbüro Klingauf

Abbrucharbeiten
741.708,13 € 6.426,00 € 3.NT 6.426,00 €: Erforderliches Bodeneinbaumaterial für den Böschungsbau (siehe 2. Nachtrag). Ursprünglich sollte dafür ausgesiebtes 

Abbruchmaterial verwendet werden, was jedoch wegen zu hoher Kontamination nicht zulässig war.
Ingenieurbüro Klingauf

Los 1 Straßenbau (Seitenraum Hausnummer 4 und 4a) Arndt Brühl
868.240,93 €

6.549,69 € 1. NT 6.549,69 €: Der Nachtrag beinhaltet die Angleichung der verbleibenden Bitumenflächen an die neue Straße bzw. Zaunanlagen bei 
Haus Nr. 4 und 4a. Dazu erforderlich: Abbruch der Flächen und Neuaufbau mit Pflaster einschl. 3 Blockstufen, Abbruch Zaunsockel, 
Setzen Rücklagebord. Die Maßnahmen dienen der Ordnung der Wasserführung. 

Los 0 ant. VS + Los 1 Straßenbau
IB Matthias Maut

Neugestaltung Löschteich Wurgwitz Teichmann Bau GmbH 176.445,42 € 34.228,86 € 1. NT: 34.228,86 €: Nach Beräumung der im Teich lagernden Sedimente durch den AN-Bau wurde die frei gelegte Teichsohle auf das 
Vorhandensein einer natürlichen Dichtungsschicht untersucht. Das diesbezüglich vom AN vorgelegte und von der Objektüberwachung 
geprüfte Gutachten kommt zum Ergebnis, dass an allen fünf Entnahmestellen keine ausreichende Dichtung nachgewiesen werden konnte. 
Da der Teich als Löschwasserreservoir fungiert, war sicherzustellen, dass das Wasser nicht im Untergrund versickert. Daher wurde 
festgelegt, eine Tondichtung einzubauen. Die Kosten hierfür sind im 1. NT abgebildet.

ÖkoProjekt

Raumdekor- und 
Bauservice Rico 
Scheinpflug

MB Papendick, 
Wegefarth

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Neugestaltung Löschteich Wurgwitz

Umwelt/Grün

Tiefbau  

Ausbau Pesterwitzer Straße

Lengenfelder Recycling 
und Abbruch GmbH

Abbruch ehemalige Lederfabrik

Lengenfelder Recycling 
und Abbruch GmbH
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