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Stadtbauamt

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (I.Quartal 2020)

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro Auftragnehmer Ursprüngliche 

Auftragssumme

Nachtrag / 

Erweiterung

Ursache / Begründung

Los 302 Abbrucharbeiten Frauenrath Recycling 

GmbH

409.910,71 € 11.955,89 € 1.NT 11.955,89 €: Dieser NT Nr. 1 beinhaltet zusätzliche Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen, welche im Vorfeld  bzw. im 

Zuge der Planungsvorbereitung inkl. der LV-Erstellung nicht ersichtlich waren. So kamen im Zuge des Abbruches des alten 

Treppenhauses zusätzliche Fundamnete und Stützwände im Außenbereich zum Vorschein. Im Zuge des Abbruches des 

Fußbodens im Untergeschoss wurde zusätzlich Styropor inkl. PE-Folie freigelegt, gleiches wurde im Zuge des Dachabbruches 

des Jugendclubs ersichtlich. Diese Styroporplatten waren zudem mit Teerpappe verklebt. All diese Materalien mussten 

aufwendig getrennt, separat gesammelt und schließlich entsorgt werden. Und letzlich musste temporär der Anschlussbereich 

Dach Trepphaus (Abbruch) und Dach Schulgebäude verschlossen werden, damit nicht das Bestandsgebäude vollkommen 

durchnässt.

IB Klingauf

Los 302 Abbrucharbeiten Frauenrath Recycling 

GmbH

409.910,71 € 36.247,70 € 2.NT 36.247,70 €: Der NT Nr. 2 beinhaltet hauptsächlich die Mengenmehrung der auszubauenden und zu entsorgenden 

Schlacke, den zusätzlichen händischen Ausbau und die zusätzlichen Mehrkosten bei der Entsorgung der Schlacke. So wurde in 

bestimmten Bereichen des Bestandsgebäudes Schüttdicken der eingebauten Schlacke von bis zu 40 cm statt der ursprünglich 

geplanten 10-15 cm vorgefunden. Zudem wurde im nordöstlichen Querbau eine untypische schlackeähnliche Schüttung 

vorgefunden, welche sich nach erneuter Beprobung als >Z2/>DKIII herausstellte und zusätzliche Entsorgungskosten mit sich 

zog. Und schließlich musste die Schlacke in den Rippendecken von Hand bzw. mittels Sauger ausgebaut werden. Diese 

Mehrkosten (Zulagen) sind Gegenstand des Nachtrages.

IB Klingauf
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