
Stadtverwaltung Freital Anlage 1 zur I 2022/016

Stadtbauamt

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (II. Quartal 2022)

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro Auftragnehmer Ursprüngliche 

Auftragssumme

Nachtrag / 

Erweiterung

Ursache / Begründung

Hochbau

Finanzhaushalt

Sanier./Erweit. OS Geschwister Scholl

Los 301 Baustelleneinrichtung 5. NT (11.717,66 €): Dieser Nachtrag beinhaltet die Mehrmengen bei den Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung auf Grund der 

Bauzeitverlängerung.

IB Klingauf

Los 310 WDVS HFS Hoch- und Tiefbau 

GmbH

325.608,02 € 27.823,84 € 3. NT (27.823,84 €): Auf Grund der aktuellen Situation im Bausektor, der eingetretenen Bauverzögerung (Durchfeuchtung des 

Mauerwerks etc.) und den gestiegenen Lohn- und Materialpreisen musste eine komplette Überarbeitung des Ursprungsangebotes 

erfolgen. Um die Teuerung im Rahmen zu halten, welche vor allem durch Materialpreissteigerung des Dämmstoffes entstand, wurde 

gleichzeitig auf die Verwendung einer Mineralwolle-Lamelle gewechselt.

IB Klingauf

Los 316 Trockenbauarbeiten SPOMA Parkett und 

Ausbau GmbH

248.972,73 € 7.341,71 € 6. NT (7.341,71 €): Dieser Nachtrag beinhaltet hauptsächlich Zulagen bei den Hauptpositionen aufgrund von Einsätzen zusätzlicher 

Mitarbeiter von Fremdunternehmen, so dass die Leistungserbringung aufrecht erhalten bzw. beschleunigt werden kann.

IB Klingauf

Los 317 Fliesenlegerarbeiten Großenhainer Ausbau 

GmbH

162.790,66 € 9.129,47 € 1. NT (9.129,47 €): Beim Einbau des Gussasphaltes konnte aufgrund der Randbedingungen insbesondere an der Schnittstelle zwischen Alt- 

und Neubau keine 100%-ige Ebenheit erzielt werden. Vor dem Aufbringen des Fliesenbelages machte sich daher ein Bodenausgleich 

erforderlich.

IB Klingauf

Los 319 Malerarbeiten Wulf Mothes GmbH 155.040,95 € 6.931,87 € 2. NT (6.931,87 €): Die Nachträge umfassen zum einen Mehraufwendungen für Grundier- und Spachtelarbeiten im Treppenhaus, da das 

Anarbeiten an Treppenstufen etc. zeitaufwendiger ist. Weiterhin sind Zulagen für vorgezogene Arbeiten, wie das Streichen der 

Heizkörperflächen enthalten. Außerdem entstanden durch das nachträgliche Anputzen der Brandschutztürelemente Flächen, die im 

Nachgang nochmal malerseitig angearbeitet werden mussten.

IB Klingauf

Los 401 Elektroinstallation SF-Ausbau GmbH 369.473,91 € 32.029,43 € 3. NT (32.029,43 €): Dieser Nachtrag beinhaltet unter anderem zusätzliche Aufwendungen für die Leistungsversorgung der Fachkabinette 

und des Aufzuges - es wurden u.a. zusätzliche Versorgungskabel und größere Kabelquerschnitte erforderlich. Kabel und Leitungen (Pos. 

3.8.10-50 ) Zusätzliche Kabel und Leistungen werden notwendig, da die Versorgung der ISP für die Lüftung nicht mehr aus den 

Unterverteilungen auf die Etagen erfolgt, sondern direkt aus der Hauptverteilung im Kellergeschoss. Die Versorgung der ISP der Lüftung 

wurde unabhängig von den Etagenverteilern direkt an die Hauptverteilung im Kellergeschoss angebunden. Die Lüftungsanlage auf dem 

Dach wurde mit einem Überspannungsschutz versehen. 

Der Nachtrag enthält ebenso zusätzliche Brandschutzleistungen. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung sollten die Trassen, insbesondere in 

den Fluren, brandschutztechnisch durch bauseitigen Trockenbau geschützt werden. Rein bautechnologisch wurde die Ausführung auf die 

Herstellung von Brandschotts geändert, welche im EG, 1. OG und 2. OG zu errichten waren.                                                                                                                                                                                               

Weiterhin wurde die Stromversorgung des Schulgebäudes geändert. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung sollte die Schule von einem neuen 

HA-Kasten von der R.-Wolf Straße aus versorgt werden. Im Rahmen der Campusgestaltung wurde entschieden, die Oberschule direkt von 

der Niederspannungshauptverteilung der Turnhalle zu versorgen. Damit wurden eine neue Kabelführung und -einspeisung ins Gebäude 

erforderlich. Und diese neue Einspeisung benötigt zudem einen separaten Überspannungsschutz.

Zuletzt wurden zusätzliche Kernbohrungen erforderlich.

IB Friedrich

Los 410 Lüftung Wolfgang Lehmann 

GmbH 

703.730,43 € 5.862,96 € 1. NT (5.862,96 €): Die hier im Nachtrag enthaltenen Brandschutzleistungen sind bisher nicht Bestandteil des Hauptauftrages. Im Zuge 

der Bauausführung wurde entschieden, dass die Fa. Lehmann ihre erstellten Durchbrüche selbst vermörteln soll. Gleiches gilt für die 

Beschichtung der Stahlträger in den Fluren. Zudem hat sich die Haubengröße der Abzugshaube Küche aufgrund von Vorgaben des 

Küchenplaners geändert. Die Änderungen der PPS-Komponenten wurden erforderlich aufgrund der angepassten Einrichtungsplanung.

MTH Plan

Los 401 Elektroinstallation 369.473,91 € 27.898,91 € 4. NT (27.898,91 €): Diese Nachtragsangebot enthält Preisanpassungen bei den ausgeschriebenen Leuchten, welche aufgrund der 

Bauzeitverzögerung nicht mehr zum angebotenen Preis eingekauft werden konnten. Ein vorzeitiger Einkauf der Leuchten war aufgrund 

von nicht vorhandenen Lagerkapazitäten ausgeschlossen.

IB Friedrich

Los 410 Lüftung 703.730,43 € 5.862,96 € 1. NT (5.862,96 €): Die hier im Nachtrag enthaltenen Leistungen sind bisher nicht Bestandteil des Hauptauftrages. Im Zuge der 

Baumaßnahme wurde entschieden, dass die Fa. Lehmann Brandschutzleistungen selbst erbringen soll - so waren eigen erstellte 

Durchbrüche zu vermörteln und Stahlträger in den Fluren zu beschichten. Zudem hat sich die Haubengröße der Abzugshaube Küche 

aufgrund von Vorgaben des Küchenplaners geändert. Die Änderungen der PPS-Komponenten wurden erforderlich aufgrund der 

angepassten Einrichtungsplanung.

MTH Plan

11.717,67 €60.146,11 €Weishaupt Straßen- und 

Tiefbau GmbH

Wolfgang Lehmann 

GmbH 

SF-Ausbau GmbH
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Sanierung Ballsäle Coßmannsdorf

Los 308 Zimmererarbeiten Dirk Großmann GmbH 104.288,79 € 7.391,69 € 4.NT (7.391,69 €):  Aussteifung der Dachkonstruktion, inkl. Anschluss der eingebauten Stahlbinder nach Vorgaben des Tragwerkplaners.

IB Klingauf

Los 312 WDVS Gensel GmbH 280.589,80 € 18.973,69 € 1.NT (18.973,69 €): Anpassung der Einheitspreise, vor allem an neue Materialpreise.

IB Klingauf

Los 327 Bauhauptleistungen Weishaupt GmbH 116.476,84 € 18.367,80 € 3.NT (18.367,80 €): Zusätzliche Kernlochbohrungen und temporäre Abstützungen für den Rückbau von Massivwänden.

IB Klingauf

 Los 304 Pfosten-Riegel-Fassade 286.094,80 € 11.507,90 € 2.NT (11.507,90 €): Konsolen in Form von Stahlwinkeln als zusätzliche Befestigungsmittel sowie Fensterbänke mit 40mm Stärke wie im 

Bestandskindergarten waren erforderlich.  Beides war im Wiederholungsprojekt nicht geplant und deshalb auch nicht ausgeschrieben. 

Zudem war eine Maßanpassung auf das verwendete Rahmenprofil des AN notwendig um die erforderlichen Türöffnungsbreiten zu 

gewährleisten.

IB Koch

Los 312 Bodenbelagsarbeiten 60.256,30 € 10.273,27 € 1.NT (10.273,27 €): Der Estrich war nicht wie gewünscht zum geplanten Zeitfenster belagsreif. Durch ein Gutachter wurde parallel zur 

Messung des AN eine Feuchtemessung durchgeführt. Um die enge Zeitschiene zu halten, wurde der Einbau einer Schnellsperrgrundierung 

erforderlich. Der Nachtrag kommt nur zur Hälfte zur Abrechnung, da die Sperrgrundierung nur im Obergeschoss erforderlich wurde.

IB Koch

 Los 501 Errichtung Zufahrt und Parkflächen    188.963,78 € 35.651,33 € 1.NT (35.651,33 €): Beim Abbruch des Bereiches "alter Busbahnhof" wurde zur Entsorgung der Materialen eine Deklarationsanalyse 

erforderlich. Die Ergebnisse ergaben größer Deponieklasse III, was in dieser Höhe nicht in der Ausschreibung enthalten war. Die 

Entsorgungsposition aus dem LV wurde dem Nachtrag gegengerechnet.

IB Koch

 Los 501 Errichtung Zufahrt und Parkflächen    188.963,78 € 12.213,40 € 2.NT (12.213,40 €): Zum Zeitpunkt der Ausschreibung war die Verlegung der Erdkabel zwischen Storchenbrunnen I und II (tlw. auch für 

die PV-Anlage) sowie die öffentliche Beleuchtung noch nicht geplant. Um die Arbeiten im Rahmen zu halten und zeitlich in den Bauablauf 

zu integrieren, wurde entschieden einen Leitungsgraben für alle Kabel im Zuge der Parkplatzherstellung durch den AN ausheben zu 

lassen. Die Kabelverlegung der öffentlichen Beleuchtung wurde für die FSW ausgeführt.

Des weiteren mussten die Bestandsfundamente des ehemaligen Busbahnhofsdaches anteilig abgebrochen werden. Diese waren größer 

und mit mehr Bewehrung als erwartet ausgeführt.

Vor der Haupteingangstür wurde zur Versickerung des Regenwassers eine Sickergrube hergestellt. Diese Leistung war nicht Bestandteil 

der Ausschreibung.

Aufgrund der zahlreichen Kabel im Erdboden wurde eine Schlussvermessung aller erdverlegten Kabelmedien durchgeführt.

IB Koch

Los 1 BE + Bauwasser 51.237,52 € 10.275,34 € 1.NT (10.275,34 €): Im Verkehrszeichenplan zur VAO Sperrung Kantstraße wurden von der unteren Straßenverkehrsbehörde 3 große 

Hinweisschilder mit Planskizze gefordert. Diese Leistung war nicht Bestandteil des Auftrags-LV`s. Der hohe Preis setzt sich aus 

Aufstellung und Vorhaltung für die Bauzeit des Rohbaus zusammen.

BC Plan

Los 1 Garten- und Landschaftsbau 468.466,51 € 16.425,69 € 11.NT (16.425,69 €):   Der Nachtrag enthält die Positionen die zur Fertigstellung des Projektes notwendig waren, wie z.B. die Anpassung 

der Baubereiche an die angrenzenden Nachbargrundstücke (Pos.8.11.1-5). Weiterhin wurde der Anschluss der Klinkerschicht auf der 

Mühlgrabenwand an die Winkelstützwand definiert. Da in jenen Bereichen sehr unterschiedliche Breiten vorhanden waren, mussten die 

entstandene Fehlstelle (0 bis 60 cm breit) mit Beton händisch aufgefüllt, entsprechende Fugen ausgebildet und die Oberfläche 

abgezogen werden. 

IB Klingauf

Los 8 Wasserbecken und ehemaliger Mühlgraben 119.233,32 € 22.076,93 € 3.NT (22.076,93 €):   Zur Ausführung der Arbeiten hatte sich über den gesamten Bauzeitraum aufgrund der vielen Niederschläge und des 

Eindringens von Grundwasser in den Mühlgraben das Abpumpen des Mühlbeckens erforderlich gemacht. Der Umfang war im Vorfeld 

nicht genau definierbar. Der hiesige Nachtrag erfasst die Mehrmengen von Januar bis März 2022.

Weiterhin wurde zusätzlich der Einbau eines Spindelschiebers vorgenommen, welcher für die Entleerung des Mühlgrabenbeckens 

notwendig ist, so dass bei Wartungsarbeiten nicht das gesamte Wasser aus dem Becken abgepumpt werden muss. 

IB Klingauf

Los 0+1 VS+Los 1 Straßenbau Mühlgraben 106.462,55 € 20.366,49 € 3.NT (20.366,49 €): Der Nachtrag beinhaltet die Arbeiten zur Herstellung von zwei Pflanzinseln an der Poisentalstraße. Bei der 

Ausschreibung blieben die Leistungen unberücksichtigt, da die Ausführung noch nicht klar war.

Arcadis

Mühlenparkviertel

Weishaupt Straßen- und 

Tiefbau GmbH

Erweiterung Kita Storchenbrunnen durch einen Neubau

Arndt Brühl GmbH

natur + stein 

Landschaftsbau GmbH

BplusL Infra Log GmbH

Tischlerei Udo Gelfert

natur+stein 

Landschaftsbau GmbH

Schulerweiterung an der G.E.-Lessing-Grundschule

natur+stein 

Landschaftsbau GmbH

raumstudio Falter GmbH
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