
Stadtverwaltung Freital Anlage 1 zur I 2023/002

Stadtbauamt

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (III. Quartal 2022)

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro Auftragnehmer Ursprüngliche 

Auftragssumme

Nachtrag / 

Erweiterung

Ursache / Begründung

Hochbau

Finanzhaushalt

Sanier./Erweit. OS Geschwister Scholl

Los 306 Gerüstbauarbeiten 2. NT (5.007,52 €): Um die Arbeiten der Fassadenbaufirma zu vereinfachen und aufwendige Gerüstumbauten zu vermeiden, wurde eine 
schnell umsetzbare und kostengünstige Alternative zu Innenkonsolen und Innengeländern nachträglich vereinbart. Es kamen Rohre zur 
Verringerung des Abstandes zum Einsatz. 

IB Klingauf

Los 306 Gerüstbauarbeiten 3. NT (5.463,05 €): Der Nachtrag beinhaltet ein zusätzliches Raumgerüst für die Arbeiten im Mehrzweckraum. Das Raumgerüst war 
ursprünglich im Auftrag der Trockenbaufirma enthalten. Im Sinne einer schnelleren Abrufbarkeit der Leistungen und der erforderlichen 
Bereitstellung des Gerüstes für andere Gewerke wurde auf die Ausführung durch die Gerüstbaufirma umgeschwenkt.  Das Gerüst bei der 
Trockenbaufirma entfällt dadurch.

IB Klingauf

Los 313 Außenverschattung 56.728,34 € 8.151,71 € 2. NT (8.151,71 €): Mit Wandaufbau WDVS, speziell im Altbaubereich, musste die Montageart der Raffstores nochmal angepasst werden. 
Aufgrund unterschiedlicher dicker Wandaufbauten (Unebenheiten in den Altbauwänden etc.) sind unterschiedlich lange Abstandshalter für die 
freitragende Kastenausführung erforderlich. Damit musste teilweise auch das Material der Raffstores gegenüber der Ausschreibung geändert 
werden. Zusätzlich kommen Preissteigerungen dazu.. Gegengerechnet wurden in diesem Nachtrag der Wegfall der elektrischen Steuerung 
der Jalousien, da diese Leistung durch den Elektriker erfolgt.

IB Klingauf

Los 401 Elektroinstallation 369.473,91 € 13.416,94 € 5. NT (13.416,94 €):  Dieser Nachtrag beinhaltet eine Schrankenanlage an der Einmündung in die Richard-Wolf Straße. Dieser Straßenabschnitt 
wurde entwidmet und der Außenanlage der Oberschule zugeschlagen. Mit dieser Schranke soll das unberechtigte Befahren des Schulcampus 
(z.B. durch Eltern) verhindert werden. Diese Schrankenanlage erhält eine Schleifensteuerung, die Säule, Funksender bzw. Dongle. Es werden 
Fundament- und Kabelarbeiten ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                  

IB Friedrich

Los 401 Elektroinstallation 369.473,91 € 11.997,39 € 6. NT (11.997,39 €): Dieser Nachtrag beinhaltet u.a. eine im Zusammenhang mit der Schnittstelle Fachkabinette (Fa. Hohenloher) und dem 
Elektriker (Fa. FS-Ausbau) benötigte zusätzliche Beleuchtung der Fachkabinette. Gleichermaßen musste für die Beleuchtung des 
Mehrzweckraumes eine Produktänderung vorgenommen werden, da die bisher beauftragten Leuchten nicht mehr lieferbar waren.  

IB Friedrich

Los 401 Elektroinstallation 369.473,91 € 29.954,93 € 7. NT (29.954,93 €): In der Ausschreibung war ein Unterflursystem vorgesehen, dass nach Anforderungen des damaligen Küchenbetreibers 
(Caterer) die Versorgungseinrichtung im Speisesaal flexibel anschließen soll. Vor dem Hintergrund des noch fehlenden Küchenbetreibers 
wurde im Rahmen von weiteren detaillierten Beratungen die Erweiterung dieses Systems im Speisesaal abgestimmt, um den Küchenbetrieb 
unabhängiger gestalten zu können. Zusätzlich soll das System bis in die Küche geführt werden.  Weiterhin waren in den Fachkabinetten 
zusätzliche Notleuchten erforderlich. Daneben mussten in den Unterverteilungen UV2 und UV 3 Anpassungen vorgenommen werden, da sich 
die Normen für die Not-Abschaltung in den Fachkabinetten geändert haben (Voraussetzung für die Sachverständigenabnahme). Die 
Ausführung der UV 7 und UV 10 mussten auf sog. Hohlwandverteiler geändert werden.

IB Friedrich

5.007,52 €139.750,97 €XERVON

XERVON 139.750,97 € 5.463,05 €

Jungnickel GmbH

SF-Ausbau GmbH

SF-Ausbau GmbH

SF-Ausbau GmbH
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Sanierung Ballsäle Coßmannsdorf

Los 305b Trockenlegung Weishaupt GmbH 43.669,41 € 7.799,46 € 2.NT: (7.799,46 €): Ertüchtigung der Außenwand - im Bestand nur 11,5 cm vorhanden, diese Bestandswand musste aus statischen- und 
bauphysikalischen Gründen ertüchtigt werden. Es müssen Schäfte vorgemauert werden, diese werden ausgemauert.

IB Klingauf

Los 306 Rohbau Bestand 104.288,79 € 11.553,21 € 2.NT (11.553,21 €):  Loser Estrichaltbestand im Bereich eines Lüftungsgerätes...der alte Estrich ist zu entfernen, die Abdichtung ist zu 
erneuern, Neueinbringung Estrich zur Ausbildung eines tragfähigen Untergrundes. Die Ziegelwand im WC hat nur noch eine Wandstärke von 7-
8 cm...die gesamte Wand ist instabil und ist zu erneuern .

IB Klingauf

Los 306 Rohbau Bestand 104.288,79 € 15.366,91 € 3.NT (15.366,91 €): Austausch von alten maroden Bogenstürzen gegen Stahlbetonstürze zur besseren Lastabtragung. Ausmauern alter 
Öffnungen. Errichtung einer Bautreppe als Zugang zum großen Saal. Austausch alter Stürze wegen falscher Geometrie gegen neue 
Ortbetonstürze.

IB Klingauf

Los 306 Rohbau Bestand 104.288,79 € 13.171,61 € 4.NT (13.171,61€):  Im Dachgeschoss muss die Trennwand bis unter die Dachhaut gemauert werden (Brandschutz). Ersatz der dreiseitigen 
Türstöcke aus Holz und Ausführung in massiver Bauweise (Brandschutz). Ausbildung von Auflagern für die Holzpfetten der Dachkonstruktion. 
Austausch der Sturzkonstruktion über der Eingangstür EG Mehrzweckraum gegen eine Massivkonstruktion.

IB Klingauf

Los 312 WDVS Gensel GmbH 280.589,80 € 17.940,84 € 2.NT (17.940,84 €): Im Nachtrag wurden die preislichen Änderungen der Einzelleistungen vertraglich geregelt, die sich infolge des späten, 
außervertraglichen Leistungsabrufes durch Preissteigerungen der Zuliefererindustrie und durch Zuschläge auf Löhne und Material ergaben.

IB Klingauf

Los 401 Elektro inkl. Photovoltaik 693.164,00 € 10.096,31 € 4.NT (10.096,31€): Anpassung der Einbruchmeldeanlage und der Fluchtürsteuerung nach detaillierten inhaltlichen Abstimmungen zur 
besseren und flexibleren Nutzung der unterschiedlichen Nutzungsbereiche.

ILB Rönitzsch

Los 301 Erweiterter Rohbau 1.029.774,87 € 43.677,55 € 1.NT (43.677,55 €):  Aufgrund der Decklagensanierung auf der Dresdner Straße muss die Kantstraße in dieser Zeit als Umleitungsstrecke voll 
befahren werden können. Deshalb ist der geplante Kranstandort im Fußwegbereich nicht möglich. Der alternative Kranstandort im Hof der 
Kantstraße 7 erfordert durch die notwendig größere Ausladung des Kranes einen "Obendreher" statt des ursprünglich geplanten 
"Untendrehers" Der "Obendreher" ist teurer und benötigt eine zusätzliche Befestigung des Kranstandortes, einen Mobilkran für den Auf- und 
Abbau des Kranes sowie ein größeres Notstromaggregat für den Betrieb.

BC Plan GmbH

Los 301 Erweiterter Rohbau 1.029.774,87 € 56.268,91 € 2.NT (56.268,91 €):  Vor Beginn der Aushubarbeiten wurden zwei Schürfe angelegt und das Bodenmaterial beprobt. Die Analyse der 
Bodenproben hat eine Verschiebung der Werte im Vergleich zum Baugrundgutachten ergeben, was zu einer Mengenmehrung bei der 
Entsorgungsposition führt. Für den Einbau des Lagermaterials macht der AN zusätzliche Baggerarbeiten für das Laden geltend.

BC Plan GmbH

Los 501 Technische Erschließung/FA Erweiterung 413.466,81 € 27.546,43 € 3.NT (27.546,43 €):  Der Nachtrag beinhaltet zusätzliche Sitzelemente in der Erweiterungsfläche der Freianlagen.
Seitens eines Bürgers wurde der Stadtverwaltung angetragen, dass Autos mit Steinen beworfen werden, die wahrscheinlich aus dem 
Traufstreifen der Schule entnommen wurden. Seitens der Stadtverwaltung wurde entschieden, den Traufstreifen mit Kiesel im Arbeitsbereich 
durch einen Plattenstreifen zu ersetzen. 
Mit dem Neuanschluss an die Regenentwässerung wurden 3 marode Regenfallrohre mit ersetzt.
Die Ausführung der Einfassung des geplanten Sandkastens wurde im Hinblick auf die anschließende Wartung in Gummipalisaden geändert.

IB Möschke+Werner

 Los 304 Pfosten-Riegel-Fassade 286.094,80 € 12.767,39 € 3.NT (12.767,39 €): Aufgrund der aktuellen Marktlage wurden Mehrkosten der Rohstoffpreise angezeigt. Diese sind nach Prüfung der 
zeitlichen Abfolge von Beauftragung über Freigabe Werkplanung und Ausführung gerechtfertigt.

IB Koch

 Los 501 Errichtung Zufahrt und Parkflächen    188.963,78 € 8.254,27 € 5.NT (8.254,27 €): Der Nachtrag beinhaltet Leistungen zur Parkplatzbeschilderung, die nicht Bestandteil der Ausschreibung waren. Des 
Weiteren ist Erdaushub sowie die Entsorgung von nicht schadstoffbelasteten Böden im Baufeld enthalten, was ebenfalls nicht Bestandteil der 
Ausschreibung war.

IB Koch

 Los 503 Freianlage 375.512,83 € 10.076,46 € 1.NT (10.076,46 €): Der Nachtrag beinhaltet Leistungen die im Zuge der Ausführung ersichtlich und erforderlich für eine ordnungsgemäße 
Nutzung waren. So u.a. eine zusätzliche Einfassung am Spielgerät Storchennest, ein zusätzlicher Ablauf beim Wasserspiel, eine Fassadenrinne 
an der Außentreppe. Weiterhin waren Leistungen zur Herstellung des Trinkwasseranschluss Container Verkehrsgarten erforderlich. Zur 
Optimierung der Hinterlüftung der Fassade im Bereich des Fassadenanschlusses Terrasse und Weg waren Anpassungen erforderlich.

IB Koch

Weishaupt GmbH

Weishaupt GmbH

Weishaupt GmbH

Schulerweiterung an der G.E.-Lessing-Grundschule

Erweiterung Kita Storchenbrunnen durch einen Neubau

FAE Elektro GmbH

Böhme GmbH Garten- 
und Landschaftsbau

Tischlerei Udo Gelfert

natur+stein 
Landschaftsbau GmbH

Hoch- und Tiefbau 
Dresden

Weishaupt Straßen und 
Tiefbau GmbH

Hoch- und Tiefbau 
Dresden
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Los 1 Garten- und Landschaftsbau 468.466,51 € 6.730,45 € 12.NT (6.730,45 €):  Im Zuge der Befahrung der Grundleitungen (Bypass) wurde festgestellt, dass verschiedene Leitungsbereiche mit 
abgesetzten, verkrusteten Ablagerungen versehen sind, die ohne Großtechnik nicht entfernt werden können. Durch die notwendige Nutzung 
der Leitungen und der Schächte während der gesamten Baumaßnahme für die Ableitung von Grund- und Oberflächenwasser sind feine 
Sedimente auch bei den durchgeführten Betonagearbeiten in die Leitungen eingespült worden und haben sich aufgrund des sehr geringen 
Gefälles in den Rohren absetzen können. Der Nachtrag beinhaltet die Grundleitungsreinigung einschl. das Entfernen der verkrusteten 
Rohrbereiche sowie die abschließende Untersuchung und Dokumentation der Leitungen.

IB Klingauf

Los 9 Sanierung ehm. Mühlgraben Weishaupt Straßen- und 
Tiefbau GmbH

153.015,46 € 20.757,97 € 1.NT (20.757,97 €):   In diesem Nachtrag waren die restlichen notwendigen Leistungen für die abschließende Sanierung des Mühlgrabens 
enthalten. Im Zuge der Arbeiten zur Sanierung der Mühlgrabenwände mussten verschiedene Leistungspositionen angepasst werden, da die 
Schädigungsgrade der unterschiedlichen Bereiche sehr unterschiedlich waren. Teilweise mussten Ausbruchbereiche großflächiger bearbeitet 
werden, weil die Festigkeit der Bestandssubstanz im Oberflächenbereich stark reduziert war.

IB Klingauf

Tiefbau

Gestaltung Festplatz 5.656,55 € 1.NT (5.656,55 €): 

Im 1. Nachtrag wird die Verankerung für das Festzelt an die Vorgaben des Ortsvereins angepasst. Diese Vorgaben lagen zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung noch nicht vor.
Der entwurfsseitig geplante Wurzelschutz mit Wurzelbrücke für die Linde an der Steigerstraße ist infolge der bauseits angetroffenen Lage der 
Hauptwurzeln nicht ausführbar. Es wurde eine Ersatzlösung mit Hohlkammerplatten beauftragt.

IB Möschke+Werner

Gestaltung Festplatz 13.636,03 € 2.NT (13.636,03 €):

Inhalt des Nachtrags sind der Mehraufwand für den geänderten Entsorgungsweg von radioaktiv belastetem Aushubmaterial auf Basis der 
radiologischen Baubegleitung, die Mehrkosten für die Anpassung der Pflasterstärke an den Bestand sowie geänderte Leistungen für den 
Schmutzwasserkanal auf Grund der bauseits vorgefundenen Bedingungen.
Außerdem enthalten ist ein zusätzlicher Schmutzwasser-Anschluss nach Abstimmung mit dem Ortsverein.

IB Möschke+Werner

Los 0 und Los 1 1.520.525,97 € 87.565,98 € 1.NT (87.565,98 €): In Los 0 waren zusätzliche Vorkehrungen für die Verkehrssicherheit erforderlich. Für die Behelfsfahrbahn war eine 
Stabilisierung des Untergrundes notwendig. Los1: In Bereichen von alten Medienaufgrabungen wurde unerwartet eine hydraulisch gebundene 
Tragschicht vorgefunden, dies führte zu Mehraufwendungen beim Straßenaufbruch. Die ausgeschriebene Leistung für Dränagegraben und -
leitung wurde inhaltlich neu aufgesetzt und aktuellen Gegebenheiten und Randbedingungen angepasst.

IB Möschke+Werner

Mühlenparkviertel

Arndt Brühl GmbH

Strabag AG

natur + stein 
Landschaftsbau GmbH

Strabag AG 273.916,06 €

Errichtung Park- und Festplatz Kleinnaundorf

Ausbau Rabenauer Straße

273.916,06 €
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