

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (I.Quartal 2015)

Bauvorhaben	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachtrag / Erweiterung	Ingenieurbüro	Firma	Ursache / Begründung
Hochbau					
Neubau KITA Goetheplatz					
Los 11: 2.NT Sanitärarbeiten	90.185,42 €	12.620,56 €	TGA Consult GmbH	Salostowitz GmbH	Der Nachtrag enthält Leistungen i.H.v. 3,2 T€ Brutto, die sich aus den Abnahmen der Unfallkasse und der Gewerbeaufsicht im Vorfeld der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte ergaben, sowie Mengenmehrungen i.H.v. 7,3 T€ Brutto im Bereich der verlegten Sanitärleitungen, der zugehörigen Formstücke, wie Abzweige und Bögen, und bei den Kernbohrungen i.H.v. 2,1 T€ Brutto, welche für andere Gewerke (z.B. Schwachstrom IT/DV - CIS Torgau) ausgeführt wurden, so dass diese nicht separat mit den entsprechenden Bohrgeräten anrücken mussten. Die Kosten entfallen dabei bei den anderen Gewerken entsprechend anteilig.
Tiefbau					
Erneuerung Hüttengrundbach auf dem Gelände der BGH Edelstahl Freital GmbH					
2. Nachtrag	107.183,68 €	10.324,89 €	ACI-Aquaproject Consult	Faber Bau GmbH	Enthält die Mehraufwendungen der Baufirma für die Umleitung des Straßenverkehrs auf der Hüttenstraße über Nebenflächen. Laut Ausschreibung war eine halbseitige Verkehrsführung im Bereich der bestehenden Fahrbahnbefestigung vorgesehen. Während der Bauausführung stellte sich heraus, dass der zur Verfügung stehende Platz nicht für die Baugrube, Arbeitsraum, Sicherheitsabstände und den Straßenverkehr ausreicht. Weiterhin waren zusätzlichen Leistungen für eine Lastverteilungsplatte auf dem Altbestand des Durchlassbauwerkes Hüttengrundbach sowie für den Einbau und die Verdichtung von Aushubmaterials notwendig.
Ausbau Coschützer Straße 3.BA					
Los 1: 6.NT Straßenbau	880.142,76 €	21.938,09 €	IB Möschke und Werner	Wolff & Müller GmbH & Co. KG	Die Leistung umfasst die Auswechslung des Birgikter Baches im Bereich der Straße und die Anbindung an den Bestand. Auf Grund des Zustandes des verrohrten Baches war eine Befahrung vorher nur in geringem Umfang möglich. Weiterhin enthalten ist der Umbau der Schachtabdeckung bei der Anpassung der Zufahrt Birgikter Straße 10.