

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (II.Quartal 2015)

Bauvorhaben	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachtrag / Erweiterung	Ingenieurbüro	Firma	Ursache / Begründung
Hochbau					
Tiefbau					
HW 2013 Schadensbeseitigung Paul-Berndt-Halde, Kettenberghalde und Erweiterungsbereich					
2. NT: Wiederherstellung Böschungssicherung	275.922,69 €	14.110,28 €	G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH	Faber Bau GmbH	Der Nachtrag umfasst zusätzliche Leistungen der Böschungsregulierung zur Absicherung einer nachhaltigen Schadensbeseitigung im BA 4 „Altablagerungen an der Paul-Berndt-Halde“. Die ursprünglich geplante Beseitigung von Erosionsschäden wurde auf die Beseitigung einer Einkerbung in der Böschung (Einbau Erdmassen) zur Vermeidung zukünftiger Ausspülungen erweitert. Ebenfalls enthalten ist eine zusätzliche Entwässerungsrinne im BA 3 „Kettenberghalde“. Die Rinne dient zur Fassung des Oberflächenwassers vom Wartungsweg und der Ableitung in den Hauptentwässerungsgraben. Nach gründlicher Abwägung vor Ort unter Beteiligung der BGH Edelstahlwerke GmbH wurde dieser Maßnahme gegenüber der bisher geplanten Ableitung des Oberflächenwassers in Richtung Gleisanlagen der Vorzug gegeben.