

### Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude Freital-Potschappel

		gesamt	Ist 2015	2016	2017	2018
Erschließung		15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Baukosten		2.285.000 €	0 €	0 €	850.000 €	1.435.000 €
Baunebenkosten		902.749 €	58.023 €	352.542 €	235.000 €	257.184 €
Ausstattung		235.000 €	0 €	0 €	0 €	235.000 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>3.437.749 €</b>	<b>58.023 €</b>	<b>352.542 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>1.927.184 €</b>
nicht zuwendungsfähig Erschließung, Ausstattung		-250.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	-235.000 €
nicht zuwendungsfähig Gemeinbedarfseinrichtungen	15,00%	-478.200 €	-8.700 €	-52.900 €	-162.800 €	-253.800 €
<b>förderfähige Kosten</b>		<b>2.709.549 €</b>	<b>49.323 €</b>	<b>299.642 €</b>	<b>922.200 €</b>	<b>1.438.384 €</b>
Einsatz sanierungsbedingter Einnahmen		191.788 €	0 €	191.788 €	0 €	0 €
<b>verbleibende förderfähige Kosten</b>		<b>2.517.761 €</b>	<b>49.323 €</b>	<b>107.854 €</b>	<b>922.200 €</b>	<b>1.438.384 €</b>
<b>Zuwendung</b>	<b>66,67%</b>	<b>1.678.500 €</b>		<b>104.795 €</b>	<b>614.833 €</b>	<b>958.904 €</b>
aus vorliegenden Altbewilligungen	sicher	42.795 €		42.795 €		
nicht abgerufene Kassenmittel Dritter 2016	nicht sicher	62.000 €		62.000 €		
nicht abgerufene Kassenmittel Dritter 2017/2018	nicht sicher	1.573.737 €			614.833 €	958.904 €
<b>Eigenanteil</b>		<b>1.567.461 €</b>	<b>58.023 €</b>	<b>55.959 €</b>	<b>485.167 €</b>	<b>968.280 €</b>
<b>Eigenanteil nach Abzug nicht sicherer Zuwendungen</b>		<b>3.203.166 €</b>				