

Arbeiten/Gewerk		gesamt	Elektro/DV	Klima/Kühlung	Brandschutz
			Instandhaltung	Investition	Investition
KG	Produktkonto		111201.421100	511103.785110	111201.785110
	Los 4 Trockenbau	74.763,56 €		74.763,56 €	
	Los 4 Trockenbau, Mehrkosten Brandschutz	8.449,00 €			8.449,00 €
	Los 5 Dachdecker	6.388,63 €		6.388,63 €	
	Los 6 Metallbau	35.507,18 €		35.607,18 €	
	Los 6 Metallbau, Mehrkosten Brandschutz	59.143,00 €			59.143,00 €
	Los 7 Bodenbelag	20.232,15 €	4.855,72 €	15.376,43 €	
	Los 8 Fliesen	2.595,00 €		2.595,00 €	
	Los 8 Fliesen, Mehrkosten Brandschutz	9.673,51 €			9.673,51 €
	Los 9 Maler	11.789,33 €		11.789,33 €	
	Los 10 Dämmung	37.920,90 €		37.920,90 €	
	Los 10 Dämmung, Mehrkosten Brandschutz	416,50 €			416,50 €
	Los 11 Baureinigung	6.987,09 €	1.676,90 €	5.310,19 €	
300	Zwischensumme	273.865,85 €	6.532,62 €	189.751,22 €	77.682,01 €
	Los 1 Lufttechnik	163.874,16 €		163.874,16 €	
	Los 1 Lufttechnik, Mehrkosten Brandschutz	8.330,00 €			8.330,00 €
	Los 2 Starkstrom/Blitzschutz	69.850,12 €	31.432,55 €	38.417,57 €	
	Los 2 Starkstrom/Blitzschutz, Mehrkosten Brandschutz	2.380,00 €			2.380,00 €
	Los 3 Fernmeldetechnik	96.362,83 €	91.544,69	4.818,14	
	Los 3 Fernmeldetechnik, Mehrkosten Brandschutz	2.380,00 €			2.380,00 €
	Belüftung Treppenhaus Druckerzeugungsanlage	31.140,00 €			31.140,00 €
400	Zwischensumme	374.317,11 €	122.977,24 €	207.109,87 €	44.230,00 €
	Architekturleistung Gebäude (einschl. brandschutztechnische Beurteilung)	64.571,93 €	15.497,26 €	49.074,67 €	
	Architekturleistung, Mehrkosten Brandschutz	16.500,00 €			16.500,00 €
	Brandschutzkonzept	9.900,80 €			9.900,80 €
	Überwachung der Maßnahmen Brandschutzkonzept	4.009,57 €			4.009,57 €
	Prüfung Brandschutzkonzept	2.200,00 €			2.200,00 €
	Tragwerksplanung, Aufzugsschacht/Bodenraum	3.589,04 €		3.589,04 €	
	Planung TGA	85.123,91 €	20.429,74 €	64.694,17 €	
	Planung TGA, Mehrkosten Brandschutz	2.082,50 €			2.082,50 €
-	Bauleistungsversicherung OKV	2.187,82 €	-	-	-
700	Zwischensumme	187.977,75 €	35.927,00 €	117.357,88 €	34.692,87 €
	Gesamtkosten	836.160,71 €	165.436,86 €	514.118,97 €	156.604,88 €

Arbeiten/Gewerk		gesamt	Elektro/DV	Klima/Kühlung	Brandschutz
			Instandhaltung	Investition	Investition
KG	Produktkonto		111201.421100	511103.785110	111201.785110
	nicht förderfähig			27.411,47 €	
	förderfähig			486.707,50 €	
	Einsatz Finanzierungsmittel SEP Deuben			413.701,38 €	
	Eigenanteil Stadt	420.796,92 €	165.436,86 €	100.417,59 €	156.604,88 €
	davon 2017 bereits finanziert		8.020,64 €	25.398,69 €	0,00 €
	Bedarf 2018		157.416,22 €	488.720,28 €	156.604,88 €
	Haushaltsermächtigung		146.100,00 €	412.953,30 €	0,00 €
	Saldo (gerundet) = Bedarf		12.000,00 €	80.000,00 €	160.000,00 €