

Zusammenstellung der Lose

Stand: 27.08.2019 H.Rothe

Sanierung und Erweiterung Oberschule Hainsberg

Los	Bezeichnung	Planer	KB/Budget	Angebotssummen	Diff. KB zu Angebot	Überschreitung Stand 27.08.2019
			brutto	brutto	brutto	
301	Baustelleneinrichtung	IBK	47.873,70	60.146,11	12.272,41	12.272,41
302	Abbruch	IBK	317.193,73	409.910,71	92.716,98	104.989,39
303	Erdarbeiten/Kanalisation	IBK	103.937,58	276.888,26	172.950,68	277.940,07
304	Rohbau Neubau + Bestand	IBK	1.116.710,04	1.505.118,85	388.408,81	666.348,88
305	Abdichtungsarbeiten	IBK	55.821,71	70.846,41	15.024,70	681.373,58
306	Gerüstbauarbeiten	IBK	70.067,20	139.750,93	69.683,73	751.057,31
307	Zimmererarbeiten	IBK	42.861,42			
308	Dachabdichtung/Klempner	IBK	217.072,66			
309	Fenster + Außentüren	IBK	474.536,30			
310	WDVS	IBK	257.248,25			
311	Fassadenarbeiten	IBK	98.799,75			
312	Stahlbauarbeiten	IBK	95.866,40			
313	Außenverschattung	IBK	56.703,50			
314	Innenputzarbeiten	IBK	206.119,90			
315	Estricharbeiten	IBK	245.354,20			
316	Trockenbauarbeiten	IBK	324.208,96			
317	Fliesenlegerarbeiten	IBK	127.914,29			
318	Bodenbelagsarbeiten	IBK	185.283,00			
319	Malerarbeiten	IBK	195.675,27			
320	Innentüren	IBK	98.115,50			
321	Brandschutzelemente	IBK	123.879,00			
322	Baureinigung	IBK	7.735,00			
323	Schließsystem	IBK	12.733,00			
324	Beschilderung	IBK	5.117,00			
325	innere Verschattung	IBK	20.670,30			
401	Elektroinstallation	IB Frie	515.800,36			
402	Datentechnik	IB Frie	74.969,62			
403	Blitzschutz	IB Frie	17.866,15			
404	Baustrom, Baubeleuchtung	IB Frie	5.269,32			
410	Lüftung (einschl. Gebäudeautomation)	Klemm	990.321,21			
420	Heizungsinstallation	MTH	307.695,92			
430	Sanitärinstallation	MTH	410.359,60			
431	Bauwasser	MTH	2.951,20			
440	Aufzug	IBK	61.285,00			
501	Freifläche	IBK	149.229,57			
601	Tafeln	IBK	47.005,00			
602	Ausgabeküche (davon 21.247,45 € fest und 3.748,50 € beweglich)	IBK	24.995,95			
603	Fachkabinette (Chemie, Bio, Physik)	IBK	139.500,13			
604	Speisenraum (beweglich)	IBK				
605	Garderoben (beweglich)	IBK				
606	FK Hauswirtschaft (beweglich)	IBK				
607	Möbel Lehrer (beweglich)	IBK				
608	Möbel Klassenzimmer (beweglich)	IBK				
			7.254.746,69			