

Sanierung und Erweiterung Oberschule Geschwister Scholl Freital-Hainsberg

Nachträge/Mehrkosten

Stand: 11.07.2022

Los	Bezeichnung	vorliegender Nachtrag/ Mehrkosten	noch zu erwartende Nachträge/ Mehrkosten
	Baustrom FSW		6.000,00 €
	OKV		3.000,00 €
	e-Vergabe		60,00 €
	Sandsteinarbeiten	1.935,77 €	2.000,00 €
	FSW-Bauwärme		6.000,00 €
	Baugrobreinigung	1.219,75 €	
301	Baustelleneinrichtung		5.000,00 €
303	Erdarbeiten		5.000,00 €
305	Abdichtungsarbeiten		18.000,00 €
306	Gerüstbau	13.994,40 €	15.000,00 €
308	Dachdecker		2.500,00 €
308a	Anschlussauftrag Dach	12.158,69 €	5.000,00 €
310	WDVS		25.000,00 €
312	Stahlbau		3.000,00 €
313	Außenverschattung	14.403,78 €	1.500,00 €
314a	Innenputz	55.291,86 €	
315	Gussasphalt		10.000,00 €
316	Trockenbau		0,00 €
316a	Trockenbau		15.000,00 €
317	Fliesen		5.000,00 €
318	Bodenbelag		10.000,00 €
319	Maler		15.000,00 €
320	Innentüren	18.173,68 €	4.000,00 €
322	Baureinigung		
401	Elektro		48.300,00 €
402	Daten		8.200,00 €
403	Blitzschutz		23.150,00 €
404	Baustrom		9.650,00 €
405	Sicherheitstechnik		6.220,00 €
410	Lüftung		17.795,00 €
420	Sanitär		7.000,00 €
430	Heizung		26.000,00 €
501	Freifläche		85.000,00 €
602	Ausgabeküche		5.000,00 €
603	Fachkabinette		10.000,00 €
700	Planung allgemein		25.000,00 €
Gesamt		117.177,93 €	427.375,00 €