
Anlage zur Vorlage B 2018/067 

Arbeiten/Gewerk gesamt 
Elektro/DV Klima/Kühlung Brandschutz 

Instandhaltung Investition Investition 

KG Produktkonto   111201.421100 511103.785110 111201.785110 

  Los 4 Trockenbau 74.763,56 €   74.763,56 €   

  Los 4 Trockenbau, Mehrkosten Brandschutz 8.449,00 €     8.449,00 € 

  Los 5 Dachdecker 6.388,63 €   6.388,63 €   

  Los 6 Metallbau 35.507,18 €   35.607,18 €   

  Los 6 Metallbau, Mehrkosten Brandschutz 59.143,00 €     59.143,00 € 

  Los 7 Bodenbelag 20.232,15 € 4.855,72 € 15.376,43 €   

  Los 8 Fliesen 2.595,00 €   2.595,00 €   

  Los 8 Fliesen, Mehrkosten Brandschutz 9.673,51 €     9.673,51 € 

  Los 9 Maler 11.789,33 €   11.789,33 €   

  Los 10 Dämmung 37.920,90 €   37.920,90 €   

  Los 10 Dämmung, Mehrkosten Brandschutz 416,50 €     416,50 € 

  Los 11 Baureinigung 6.987,09 € 1.676,90 € 5.310,19 €   

300 Zwischensumme 273.865,85 € 6.532,62 € 189.751,22 € 77.682,01 € 

  Los 1 Lufttechnik 163.874,16 €   163.874,16 €   

  Los 1 Lufttechnik, Mehrkosten Brandschutz 8.330,00 €     8.330,00 € 

  Los 2 Starkstrom/Blitzschutz 69.850,12 € 31.432,55 € 38.417,57 €   

  
Los 2 Starkstrom/Blitzschutz, Mehrkosten 
Brandschutz 

2.380,00 €     2.380,00 € 

  Los 3 Fernmeldetechnik 96.362,83 € 91.544,69 4.818,14   

  Los 3 Fernmeldetechnik, Mehrkosten Brandschutz 2.380,00 €     2.380,00 € 

 
Belüftung Treppenhaus Druckerzeugungsanlage 31.140,00 €     31.140,00 € 

400 Zwischensumme 374.317,11 € 122.977,24 € 207.109,87 € 44.230,00 € 

  
Architekturleistung Gebäude 
(einschl. brandschutztechnische Beurteilung) 

64.571,93 € 15.497,26 € 49.074,67 €   

  Architekturleistung, Mehrkosten Brandschutz 16.500,00 €     16.500,00 € 

      

  Brandschutzkonzept  9.900,80 €     9.900,80 € 

  Überwachung der Maßnahmen Brandschutzkonzept 4.009,57 €     4.009,57 € 

  Prüfung Brandschutzkonzept 2.200,00 €     2.200,00 € 

  Tragwerksplanung, Aufzugsschacht/Bodenraum 3.589,04 €   3.589,04 €   

  Planung TGA 85.123,91 € 20.429,74 € 64.694,17 €   

  Planung TGA, Mehrkosten Brandschutz 2.082,50 €     2.082,50 € 

  Bauleistungsversicherung OKV 2.187,82 €       

700 Zwischensumme 187.977,75 € 35.927,00 € 117.357,88 € 34.692,87 € 

  Gesamtkosten 836.160,71 € 165.436,86 € 514.118,97 € 156.604,88 € 
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  nicht förderfähig    27.411,47 €   

  förderfähig    486.707,50 €   

  Einsatz Finanzierungsmittel SEP Deuben    413.701,38 €   

  Eigenanteil Stadt 420.796,92 € 165.436,86 € 100.417,59 € 156.604,88 € 

 davon 2017 bereits finanziert  8.020,64 € 25.398,69 € 0,00 € 

 Bedarf 2018  157.416,22 € 488.720,28 € 156.604,88 € 

 Haushaltsermächtigung  146.100,00 € 412.953,30 € 0,00 € 

 Saldo (gerundet) = Bedarf  12.000,00 € 80.00,00 € 160.000,00 € 

   

            

             

              

             

 


