
Auftragsvergabe Planung Do, 07.05.20 Do, 07.05.201

Erarbeitung Genehmigungsplanung Mo, 11.05.20 Fr, 07.08.202

Untersuchung / Detailplanung
Altlastenbeseitigung

Mo, 11.05.20 Di, 30.06.203

Fördermittelantrag /-prüfung
Altlastenbeseitigung

Mo, 01.06.20 Mi, 30.09.204

Fertigstellung Ausführungsplanung Mo, 10.08.20 Do, 31.12.205

Ausführung Altlastenbeseitigung Do, 01.10.20 Mi, 31.03.216

Ausschreibung / Vergabe Mo, 30.11.20 Mi, 31.03.217

Bauausführung Gebäude Mo, 29.03.21 Di, 26.04.228

Bauausführung Außenanlagen Mo, 02.05.22 Fr, 30.09.229
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Projektplan Erweiterung Kita Storchenbrunnen

18.03.2020 Ingenieurbüro Matthias Koch
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