Stand: 17.10.2014

Projektterminplan Anbau KITA Mühlenwichtel

Aufgestellt: S.Messerschmidt
Stadtbauamt

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Projektstart (Kaufvertrag)	1 Tag	05.01.2015	05.01.2015
2	Baugenehmigung	1 Monat	06.01.2015	06.02.2015
3	Ausführungsplanung	2 Monate	06.01.2015	06.03.2015
4	Ausschreibung/Vergabe	3 Monate	09.03.2015	08.06.2015
5	Bauausführung	9 Monate	09.06.2015	11.03.2016
6	behördliche Abnahmen	2 Wochen	14.03.2016	25.03.2016
7	Inbetriebnahme	1 Tag	28.03.2016	28.03.2016



Hinweis: **Der Projektablaufplan ist als sogenannter 0-Terminplan anzusehen. Bei Verzögerungen des Projektstartes würde sich demzufolge auch das Ende des Projektes verschieben. Die Aufstellung erfolgte durch das Bauamt auf Basis von Erfahrungen/Schätzungen. Das beauftragte IB kann später eine Präzisierung zur Bauausführung vornehmen.**