Projektterminplan Oberschule Hainsberg bis Abgabe Fördermittelantrag

Stand: 25.07.2017

Aufgestellt: **J Römisch**
Stadtbauamt

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
	Beschluss Stadtrat	1 Tag	31.08.2017	31.08.2017
1	VgV- Verfahren ab Lph 3	24 Wochen	01.09.2017	16.02.2018
2	Entwurfsplanung (Lph 3) Objekt, TGA AG 1,2,3,4,5, Tragwerk, Bauphysik, Außenanlage	4 Monate	19.02.2018	15.06.2018
3	weiterführende Untersuchungen, wie Baugund, Schadstoffe, statische Berechnungen	2 Monate	12.02.2018	15.04.2018
4	Prüfung Lph 3 SBADD	4 Wochen	18.06.2017	13.07.2018
5	Erarbeitung Fördermittelantrag	6 Wochen	16.07.2018	30.08.2018
6	Abgabe Fördermittelantrag	1 Tag	31.08.2018	31.08.2018



Hinweise: **Der Projektterminplan ist eine Aufstellung durch das Bauamt auf Basis von Erfahrungen/Schätzungen.**