Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
Hochbau					
<i>Finanzhaushalt</i>					
Sanierung Ballsäle Coßmannsdorf					
ELT HA	FSW	15.319,79 €	/	15.319,79 €	/
Dampfsperre/Notabdichtung	Kuhn&Sohn CbR	6.902,10 €	/	9.434,85 €	Hier gab es einige zusätzlich notwendige Arbeiten, die während der Bauausführung anfielen, wie z.B. die Dachdeckung aus Biberschwanzziegeln aufnehmen und entsorgen, Dachlattung entfernen und entsorgen, Konstruktionsvollholz für den nicht sichtbaren Bereich liefern, Abbund-Verlängerung der Dachsparren, Dachschalung liefern und verlegen, Fassadenflächen mit Plane und Sperrholzplatten schließen gem. Vorgaben Artenschutzbüro.
<i>Ingenieurbüro Klingauf</i>					
Los 304 Rohbauarbeiten	Andreas Zimmermann GmbH	135.529,48 €	/	123.413,70 €	Hier gab es in einigen Positionen Mengenminderungen.
<i>Ingenieurbüro Klingauf</i>					
Sanierung/Erweiterung OS Hainsberg					
Los 304 Rohbau Neubau + Bestand	Uwe Riße Hoch- und Tiefbau GmbH	1.505.118,84 €	/	1.483.212,29 €	Hier gab es in einigen Positionen Mengenminderungen.
<i>Ingenieurbüro Klingauf</i>					

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachträge / Erweiterungen	Schlussabrechnung	Bemerkungen
Sanierung Schloss Burgk					
Fluchttürensteuerungen für den Museumsbereich	Göhler & Hultsch GmbH	12.470,46 €	/	11.054,84 €	In der Ausführung wurden nach erfolgter örtlicher Abstimmung zwei Fluchttüröffner weniger benötigt, wodurch es zu Einsparungen kam.
<i>Ergebnishaushalt</i>					
Abbruch ehemalige Lederfabrik					
Bauwasser Hotspot Sanierung	Abwasserbetrieb Freital	6.846,32 €	/	6.846,32 €	/
<i>IB Klingauf</i>					
Zaunbau Steigerstraße (Kita Kleinnaundorf)					
Zaunbau	Hentschel Tor- und Zaunbau	5.671,54 €	928,20 €	6.599,74 €	1.NT 928,20 €: Nach Abstimmung zwischen dem Ortschaftsrat und der KITA-Leitung wurde ein zusätzliches Tor erforderlich.
Tiefbau					
<i>Ergebnishaushalt</i>					
Markierungsarbeiten					
Markierungsarbeiten im Stadtgebiet	HIMA	7.186,66 €	/	7.186,66 €	/
Unterhaltung Gemeindestraßen					
Beseitigung von Auskoglungen im Somsdorfer Bach im Bereich SW 66	Bau Halangk GmbH	5.479,59 €		5.479,59 €	/
Unterhaltung Staatsstraßen					
Sanierung BW 46a Bustasche Dresdner Straße über Mühlgraben	Bau Halangk GmbH	11.946,17 €	/	11.902,27 €	/